ООО «***» 

129090, г. Москва, ***
[на исх. № 78-СДО от 11.10.2010 г.

о расторжении договора № 31/07-07 от 07.07.2010 г.]
Руководство ООО «***» ознакомилось с направленным Вами посредством электронной почты уведомлением (исх. № 78-СДО от 11.10.2010 г.) о расторжении договора подряда № 31/07-07 от 07.07.2010 г. и сообщает о своем согласии расторгнуть данный Договор.

Со своей стороны, считаем необходимым отметить такие основания для досрочного расторжения Договора, как нарушение генеральным подрядчиком ООО «***» существенных условий Договора, что неизбежно повлияло на сроки выполнения работ, а именно: п. п. 1.2.1., 7.4. – необходимая для производства работ исходно-разрешительная документация не представлена подрядчику по настоящий момент, п.п. 7.6., 7.8. – акты КС-2 и КС-3 по выполненным работам злоумышленно заказчиком не подписывались и не принимались к подписи. 
Статья 717 ГК РФ устанавливает право заказчика (в данном случае генерального подрядчика) отказаться от договора подряда до принятия работ, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Стоимость выполненных ООО «***» в рамках договора подряда № 31/07-07 от 07.07.2010 г. работ, согласно прилагаемому сводному расчету, составила 1 868 861, 98 рублей. 
В связи с допущенными ООО «***» нарушениями договора и положений ГК РФ о подряде и, одновременно, односторонним расторжением ООО «***» заключенного между нами договора подряда, оставляем за собой право удержания суммы аванса в размере 1 515 370 рублей в качестве оплаты проведенных ООО «***» работ и изготовленных изделий. 

Вместе с тем, сообщаем, что ООО «***» оставляет за собой право взыскания с ООО «***» разницы между фактически проведенными и оплаченными работами в размере 169 407,19 рублей и убытков, причиненных досрочным прекращением договора.
Из указанного следует, что ООО «***» подтверждает расторжение договора подряда № 31/07-07 от 07.07.2010 г., однако, достаточных оснований для возврата полученного от ООО «***» аванса не имеет. По тем же основаниям ООО «***» отказывает в удовлетворении незаконных требований ООО «***» об уплате неустойки (пеней).

Приложение: расчет сметной стоимости работ, фактически произведенных ООО «***» по договору подряда № 31/07-07 от 07.07.2010 г. и дополнительному соглашению к нему от 23.07.2010 г. на 1 л.   
Генеральный директор

ООО «***»                               _________________  ***
