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ООО «САВЭЛ-Инжиниринг»
115516   г. Москва,  Промышленная ул.,  
д. 8 пом. III

 от
ООО «Тепловент»
129366 Москва, ул. Ярославская, д. 10, 
корп. 5, эт. 3, пом. 1, ком. 5А


Требование о соблюдении условий договора

Между ООО «Тепловент» (далее – «подрядчик») и ООО «САВЭЛ-Инжиниринг» (далее – «субподрядчик») заключен договор № РТ/СМР/САВЭЛ-06 от 20.08.2018 (далее – «договор подряда»), по которому субподрядчик обязался выполнить работы по пуско-наладке оборудования автоматических систем управления шкафами на объекте «Объединенный демонстрационный центр продукции военного назначения Государственной корпорации «Ростех» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка.
Цена договора составила 1 343 000 руб. (п. 2.1 договора)
Согласно п.п. 3.3 и 3.4 договора, подрядчик может проавансировать работы в пределах 70% от цены договора и оставшаяся часть уплачивается в течение 10 дней с даты предоставления субподрядчиком и принятия подрядчиком оформленных надлежащим образом актов о приемке выполненных работ по утвержденной договором форме, оригиналов счета и счета-фактуры. 
Срок выполнения работ (п. 4.1 договора) – с даты поступления аванса до 15.01.2019г. 

Во исполнение условий договора, подрядчик перечислил на расчетный счет субподрядчика аванс в размере 940 100,00 руб. платежными поручениями № 3037 от 19.09.2018 г. и № 3618 от 19.10.2018 г.  

До настоящего момента работы субподрядчиком не выполнены. Вместе с тем, субподрядчик предложил произвести с ним расчет по договору. Такой подход противоречит нормам действующего законодательства и заключенному между сторонами договору в связи со следующим. 

В соответствии с ч. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Как следует из ч. 1 ст. 746 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
В то же время, согласно частям 1 и 2 ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
· возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

В рамках течения отведенных для выполнения работ сроков субподрядчик не обращался к подрядчику с какими-либо предупреждениями или уведомлениями о приостановлении работ. 

Согласно ч. 1 ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Только спустя несколько месяцев после истечения срока выполнения работ субподрядчик указал на имеющиеся препятствия для их выполнения и предложил произвести с ним расчет.

Кроме того, субподрядчик, являющийся профессиональным участником взаимоотношений по данным видам работ, заключая договор не предупредил подрядчика об отсутствии по его мнению возможности исполнения договора в установленный срок. 

Письмом от 29.04.2019 г. подрядчик пригласил субподрядчика на совещание на объекте 22.05.2019 г. в 11.00, от явки на которое субподрядчик уклонился. 
	
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 716 719 740 746 Гражданского кодекса РФ и положениями заключенного договора, ООО «Тепловент» требует от ООО «САВЭЛ-Инжиниринг» в течение 10 дней приступить к выполнению предусмотренных договором № РТ/СМР/САВЭЛ-06 от 20.08.2018 работ и завершить их в течение 30 дней.

В случае неисполнения указанного требования в течение 30 дней с даты получения настоящего письма, просим считать договор № РТ/СМР/САВЭЛ-06 от 20.08.2018 г. расторгнутым со стороны ООО «Тепловент» и в течение 10 дней - вернуть полученные в качестве аванса денежные средства в размере 940 100,00 руб. 


Генеральный директор ООО «Тепловент»   _______________ Кулеша С.В.


