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ООО «ЭнергоКапитал»
125167, г. Москва, ул. Восьмого Марта 4-ая, 
д. 6, стр. 1, оф. 6

от
ООО «КОМЭЛСИ»
141603, РФ, Московская область, г. Клин, 
Ленинградское шоссе, вл. 88, стр. 63, оф.124

Уполномоченный представитель 
Суханов Дмитрий Викторович
8(926)6106054, sdv@antanta-msk.ru


Претензия

17.06.2019 г. ООО «КОМЭЛСИ» получило от ООО «ЭнергоКапитал» уведомление о расторжении договора № М20122018 от 20.12.2018 г. и претензию о возврате полученных ранее денежных средств в размере 20 173 964, 76 руб. 

Рассмотрев указанные документы, ООО «КОМЭЛСИ» сообщает следующее. 

Между ООО «КОМЭЛСИ» (далее «Продавец») и ООО «ЭнергоКапитал» (далее «Покупатель») заключен договор № М20122018 от 20.12.2018 г. на поставку оборудования для модернизации производства ООО «Ярославский ликёро-водочный завод» (далее «договор»). 

В рамках исполнения договора, Покупатель произвел первый платеж (п. 3.2.1 договора) в размере 20 173 964, 76 руб. Получив 14.03.2019 г. уведомление Продавца о готовности оборудования к отгрузке (п.п. 3.2.2, 4.3.1 договора), принял его частично, а от получения оборудования в полном объеме и оплаты отказался, заявив отказ от дальнейшего исполнения договора. 

Отказ от договора Покупателем заявлен на основании ст. 523 Гражданского кодекса РФ в связи с предполагаемым им существенным нарушением условий договора со стороны Продавца. На какие-либо конкретные, допущенные Продавцом нарушения в уведомлении и претензии указаний не содержится.  

Вместе с тем, позиция Покупателя является несостоятельной ввиду следующего. 

Согласно ч. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)
  
К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (ч. 5 ст. 454 Гражданского кодекса РФ).
 
Как следует из ч.ч. 1-3 ст. 484 Гражданского кодекса РФ, покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса РФ, по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно ч. 4 ст. 514 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Из указанных норм права следует, что отказаться от оплаты заказанного (согласованного в заключенном договоре) товара Покупатель вправе только при наличии законных или предусмотренных договором оснований. Законом и заключенным между сторонами договором Покупателю предоставлено право отказаться от договора только при существенном нарушении Продавцом своих обязательств (п. 3.7. договора). То есть, отказываясь от исполнения договора Покупатель должен обосновать наличие соответствующих оснований. 

Вместе с тем, цитируя в своих письмах некоторые положения заключенного договора, Покупатель не указывает на те, что нарушены Продавцом. По мнению Продавца, отказ от исполнения договора вопреки вышеуказанным нормам и положениям договора связан не с допущенными Продавцом нарушениями, а с нежеланием Покупателя по каким-либо причинам далее исполнять принятые на себя договорные обязательства. 

Как следует из ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением предусмотренных договором или законом случаев. 

Согласно ч. 1 ст. 523 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях (ч. 2 ст. 523 Гражданского кодекса РФ):
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

В рассматриваемой ситуации, Продавец надлежащим образом и в установленные сроки исполнил свои обязательства, направив уполномоченным лицам Покупателя официальные уведомления о том, что заказанный товар приобретен и готов к отгрузке с 14.03.2019 г. 

Согласно п. 4.1.2 договора, оборудование должно быть готово к отгрузке со склада Продавца в течение 12 недель с момента осуществления первого платежа согласно п. 3.2.1. Платеж был произведен 21.01.2019 г. и срок уведомления о готовности оборудования к отгрузке истекал 15.04.2019 г., т.е. нарушен Продавцом не был. 

Кроме того, согласно п. 4.1.3 договора, в случае невыполнения сроков платежей 3.2.1-3.2.2 в полном объеме, сроки поставки оборудования изменяются эквивалентно периоду задержки платежей. Покупатель оплачивает продавцу стоимость хранения оборудования на складе продавца в размере 0,01% от стоимости оборудования за каждую неделю хранения.

Платеж, предусмотренный п. 3.2.2 договора, Покупатель задерживает до сегодняшнего дня, что является основанием для продления Продавцом всех сроков поставки оборудования, но никак не позволяет Покупателю отказаться от исполнения своих обязательств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 516 Гражданского кодекса РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 
Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (ч. 2 ст. 516 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, Покупатель не вправе был в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора и требовать возврата полученного Продавцом аванса.

На основании указанных норм права и положений заключенного договора, ООО «КОМЭЛСИ» отказывает ООО «ЭнергоКапитал» в удовлетворении претензии о возврате денежных средств в размере 20 173 964, 76 руб. и требует надлежащим образом исполнять свои обязанности по договору № М20122018 от 20.12.2018 г., а именно, в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящей претензии произвести следующий платеж в размере 123 575 Евро, после чего в течение 10 рабочих дней принять хранящееся на складе оборудование согласно условиям договора. 

В случае невыполнения в десятидневный срок требования о перечислении следующего платежа и дальнейшей приемки товара, ООО «КОМЭЛСИ» будет вправе на основании ч. 3 ст. 484, ч. 2 ст. 515 Гражданского кодекса РФ потребовать оплаты по цене договора всего заказанного, находящегося на складе товара как узкоспециализированного и не пригодного для реализации иным покупателям, также стоимости его хранения согласно п. 4.1.3 договора и пени согласно п. 7.2.1 договора. 

Приложение: доверенность на представителя 1л.


Представитель ООО «КОМЭЛСИ»      ______________________ Суханов Д.В.



